



GESTION DE PROJETS ET PROGRAMMES

Amélioration de la performance des projets et programmes de développement : méthode, intelligence artificielle et outils de gestion informatisée

FRGP13

PARIS

2 SEMAINES

OPTION 1 : 4 900 € ⁽¹⁾ / OPTION 2 : 6 160 € ⁽²⁾

du 16/03/2026 au 27/03/2026

Concernant les coûts :

(1) : L'option 1 comprend les frais pédagogiques et les frais annexes, la fourniture d'un kit pédagogique incluant un ordinateur portable et/ou une tablette numérique, la pause-café, la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et touristiques, les déplacements en région parisienne et les services organisation et logistique de l'équipe CIFOPE.

(2) : L'option 2 comprend, en plus de tous les éléments de l'option 1, l'hébergement et le petit déjeuner pendant toute la durée de la formation (7, 14 ou 21 nuits maximum). Les repas du soir et autres dépenses personnelles nécessaires ne sont pas pris en compte.

CIFOPE
EXPERTISE ET FORMATION

www.cifopec.fr

PARIS • DUBAÏ • MONTRÉAL • CASABLANCA • DAKAR • JEDDAH

Amélioration de la performance des projets et programmes de développement : méthode, intelligence artificielle et outils de gestion informatisée

OBJECTIFS

Acquérir et approfondir les concepts fondamentaux, les outils et les techniques de gestion de projet spécifiquement liés aux phases d'exécution, de suivi-maîtrise et de clôture, conformément au Guide du Corpus des Connaissances en Management de Projet (Guide PMBOK®)

Permettre l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les participants, capitalisant sur leur cumul d'années d'expérience.

Favoriser le partage des défis rencontrés et des solutions innovantes pour optimiser les phases d'exécution, de suivi-maîtrise et de clôture.

Maîtriser les outils et techniques avancés pour l'exécution, le suivi et la clôture des projets et programmes de développement.

Améliorer la performance des projets et programmes en perfectionnant les pratiques de l'exécution, du suivi opérationnel et de la clôture.

Prévenir les échecs de projets et programmes de développement par une maîtrise approfondie des processus de gestion de projet après la planification.

Maîtriser le logiciel Ms Project comme outil d'application pratique pour la planification, l'exécution et le suivi des projets.

Maîtriser les outils importants de l'intelligence artificielle comme passerelle d'innovation et d'apprentissage

THÈME ET MODULES PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Introduction et Cadre Général du Management de Projet

- Présentation des définitions clés (projet, programme, portefeuille, opérations) selon le PMBOK®.
- Exploration des caractéristiques du cycle de vie du projet.
- Détail des différents cycles de développement (prédicatif, adaptatif, itératif, incrémental, hybride).
- Compréhension de l'influence de l'organisation sur le management de projet.

Module 2 : Management de l'Intégration du Projet

Ce domaine est crucial pour la coordination de tous les processus et activités du projet. Le module abordera également la gestion du travail et des Connaissances du Projet, la maîtrise du projet pour atteindre le livrable du projet. Il couvrira :

- Élaboration de la Charte du Projet
- Élaboration du Plan de Management du Projet
- Maîtrise Intégrée des Changements
- Clôture du Projet ou de la Phase

Module 3 : Management des Parties Prenantes

Le module détaillera les stratégies de gestion des parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet.

- Identification des Parties Prenantes
- Analyse de leurs attentes et de leur influence.
- Planification de l'Engagement des Parties Prenantes
- Gestion de l'Engagement des Parties Prenantes
- Outils de gestion de l'engagement des Parties Prenantes.
- Maîtrise de l'engagement des Parties Prenantes

Module 4 : Management du Périmètre du Projet

Ce module permettra d'appliquer les processus pour s'assurer que tout le travail du projet et seulement le travail requis pour le projet sera requis jusqu'au livrable.

- Concept de Périmètre du produit et du périmètre du projet
- Planification de la Gestion du Périmètre
- Recueil des Exigences
- Définition Détaillée du Périmètre
- Création de la Structure de Découpage du Projet (WBS)
- Validation du Périmètre
- Maîtrise du Périmètre

THÈME ET MODULES PÉDAGOGIQUES

Module 5 : Management de l'Échéancier du Projet

Ce module se concentre sur la gestion de l'achèvement du projet dans le temps imparti. Il comprend:

- Planification de la Gestion de l'Échéancier
- Définition des Activités
- Organisation des Activités en Séquence
- Estimation de la Durée des Activités
- Élaboration de l'Échéancier
- Maîtrise de l'Échéancier

Module 6 : Management des Coûts du Projet

Ce module couvre les processus pour planifier, estimer, budgétiser les coûts nécessaires pour l'achèvement du projet dans les limites du budget approuvé. Les processus clés sont:

- Planification de la Gestion des Coûts
- Estimation des Coûts des ressources nécessaires
- Détermination du Budget.
- Maîtrise de coût (Analyse de la valeur acquise)

Module 7 : Management de la Qualité du Projet

Ce module enseigne la prise en compte de la politique qualité de l'organisation. Il inclut:

- Planification de la Gestion de la Qualité,
- Gestion de la Qualité
- Maîtrise de la qualité

Module 8 : Management des Ressources du Projet

Ce module traite de l'identification, de l'obtention et de la gestion des ressources (humaines et matérielles) requises. Il inclut:

- Planification du Management des Ressources
- Estimation des Ressources Nécessaires aux Activités,
- Obtention des Ressources
- Développement de l'Équipe
- Gestion de l'Équipe
- Maîtrise des ressources

Module 9 : Management des Communications du Projet

Ce module assure que les informations du projet sont planifiées, collectées, créées, distribuées, conservées et gérées de manière appropriée et en temps utile. Il abordera:

- Planification de la Gestion des Communications
- Gestion des Communications
- Maîtrise des communications

Module 10 : Management des Risques

Ce module traite de l'incertitude et contrainte sur le projet

- Identification des Risques,
- Analyse Qualitative
- Analyse Quantitative
- Planification des Réponses aux Risques
- Maîtrise des risques du projet

Module 11 : Management des Approvisionnements du Projet

Ce module aborde la gestion des acquisitions, des commandes, des contrats et des fournisseurs:

- Planification de la Gestion des Approvisionnements
- Conduite des Approvisionnements
- Maîtrise des Approvisionnements

THÈME ET MODULES PÉDAGOGIQUES

Module 12 : Atelier pratique sur MS Project

Ce module est un atelier pratique qui aborde la **Planification et l'exécution des projets et programme avec Ms Project**.

Les participants auront une maîtrise de cet outil pour appliquer concrètement les concepts appris, notamment pour le suivi de l'avancement, la mise à jour de l'échéancier et du budget, et la génération de rapports de performance pour les phases d'exécution, de suivi-maîtrise et de clôture du projet

POUR QUI ?

Cette formation s'adresse spécifiquement à un public professionnel souhaitant acquérir un haut niveau de compétence dans le cycle de vie du projet, avec un accent particulier sur les phases de l'exécution, du suivi-maîtrise et de la clôture:

- Directeurs & Coordonnateurs de projets
- Chefs de projets
- Chefs des opérations
- Experts en Suivi-Évaluation
- Chargés d'études et Chargés de programmes
- Cadres de projets et de ministères

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

A l'issue de cette formation, les participants auront acquis l'ensemble des connaissances nécessaires à la conduite de projets (Prédicatif, adaptatif ou Agile et Hybrique) et seront capable de:

- Diriger des équipes transverses afin de livrer des projets tout en respectant les contraintes de délais, de budget...
- Améliorer continuellement les compétences et performance dans la conduite des projets de changement et de développement
- Acquérir les compétences en vue d'éviter l'échec des projets et programmes de développement.