
PRIX
Option 1 : 4 900 €
Option 2 : 6 160 €

DURÉE
 2 semaines

LIEU
Paris

DATES

du 14/10/2024
au 25/10/2024

POUR QUI ?

Coordonnateurs de structures d’exécution, Responsables administratifs et 
financiers des projets, Cadres administratifs et financiers des ministères 
techniques assurant la tutelle des programmes ou projets et de tout type 
de structures (agences, fonds, instituts, sociétés publiques et privées...). 

OBJECTIFS
•  Appréhender les enjeux liés à la gouvernance des projets d’infrastructures 
publiques.
• Maitriser les étapes de préparation des projets d’infrastructures publiques.
• Appréhender les techniques de conception des projets d’infrastructures 
publiques.
• Comprendre les modes de financement des projets d’infrastructures 
publiques.
• Maitriser les différentes phases de réalisation des projets d’infrastructures 
publiques.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1er MODULE 
Introduction à la
gouvernance des projets
d’infrastructures publiques :

2e MODULE
Préparation et programmation
des projets d’infrastructures
publiques :

3e MODULE
Financement des projets
d’Infrastructures publiques :

4e MODULE
Réalisation des projets
d’Infrastructures publiques :

C I  F O P E  -  S É M I N A I R E S  I N T E R N A T I O N A U X  2 0 2 4

FRIP16

GOUVERNANCE DES PROJETS
D’INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

JE M’INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE

• Définition de l’Infrastructure.
• Typologie des projets
d’infrastructures.
• Enjeux de la Gouvernance 
des Projets d’infrastructures.
• Cadre de gouvernance des
projets d’infrastructures.

• Gestion des études de
préinvestissement.
• Evaluation des projets
d’infrastructures.
• Programmation des projets
d’infrastructures dans le PIP.

• Modes de financement des
infrastructures.
• Les instruments de 
financement des projets 
d’infrastructure.
• Les différentes étapes du
financement d’un projet
d’infrastructure.

• Processus de 
contractualisation.
• Gestion de la phase 
préparatoire d’un projet 
d’infrastructure.
• Suivi de la phase de 
construction.
• Conduite de la phase de
réception et mise en service.




