

Suivi-évaluation : Concepts clés et dispositifs axés sur les résultats ; Planification, Exécution, Suivi et maîtrise des activités avec Tom²monitoring et Ms Project



LIEU
Dubai



DURÉE
2 semaines



DATES
du 18/03/2024
au 29/03/2024



PRIX
Option 1 : 4 900 €
Option 2 : 6 300 €

OBJECTIFS

- Partager une vision cohérente et standardisée des principes et concepts du S&E.
- Utiliser le cadre logique pour concevoir un système de S&E.
- Mettre en place un système de S&E.
- Acquérir les fondamentaux du suivi-évaluation axé sur la GAR.
- Explorer et maîtriser les fonctionnalités de Tom monitoring.
- Élaborer une planification des activités, les exécuter, les suivre et les maîtriser avec la dernière version de MS Project.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE

Culture du S&E

2^e MODULE

Concepts et Définitions

3^e MODULE

Les étapes pour mettre en place un dispositif de suivi-évaluation fondé sur la GAR

4^e MODULE

Indicateurs

5^e MODULE

Planification, Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet avec Tom²monitoring

6^e MODULE

Planification, Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet avec MS PROJECT

POUR QUI ?

- Décideurs, coordonnateurs de projets, cadres d'administrations, responsables et cadres de Suivi-Évaluation, auditeurs internes et externes. (Administration, Projets, PTF).
- Le séminaire s'appuiera fortement sur les propres besoins des participants. Il est donc souhaitable que les participants apportent leurs données et problématiques de Suivi-Évaluation.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE