

CIGP46

Suivi-évaluation : Concepts, Pratique du traitement de données avec Excel, Programmation, Exécution, Suivi et Maîtrise des activités avec MS Project



LIEU
Abidjan



DURÉE
3 semaines



DATES
du 29/03/2021
au 16/04/2021



PRIX
Option 1 : 5 700 €
Option 2 : 7 275 €

OBJECTIFS

- Partager une vision cohérente et standardisée des principes et concepts du S&E.
- Utiliser le cadre logique pour concevoir un système de S&E.
- Mettre en place un système de S&E.
- Organiser une base de données et la traiter avec Excel.
- Explorer les fonctionnalités de Power BI pour le S&E.
- Élaborer une programmation des activités, les exécuter, les suivre et les maîtriser avec la dernière version de MS Project (Formation complète).

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE

CHOIX DE L'INFORMATION :

- Culture du S&E
- Concepts et Définitions
- Cycle de Gestion de Projet
- Indicateurs

2^e MODULE

EXCEL DE BASE :

- Rappel
- Format Tableau
- Fonctions & Formules
- Tableau Croisé Dynamique

3^e MODULE

EXCEL AVANCÉ :

- Graphiques
- Cartographie
- Macro-Commandes
- Initiation à POWER BI

4^e MODULE

TRAVAUX PRATIQUES :

- Traitement des données des participants
- Conception d'un système de S&E

5^e MODULE

PLANIFICATION

- Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet / Programme avec MS PROJECT 2016/2019

6^e MODULE

TEST FINAL D'ÉVALUATION SUR MS PROJECT 2016/2019

POUR QUI ?

- Décideurs, coordonnateurs de projets, cadres d'administrations, responsables et cadres de Suivi-Évaluation, auditeurs internes et externes. (Administration, Projets, PTF).
- Le séminaire s'appuiera fortement sur les propres besoins des participants. Il est donc souhaitable que les participants apportent leurs données et problématiques de Suivi-Évaluation.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE