

DUGP14

Outils et techniques de suivi, contrôle, maîtrise et clôture des projets et programmes



LIEU

Dubai



DURÉE

2 semaines



DATES

du 07/11/2022
au 18/11/2022

PRIX

Option 1 : 4 800 €
Option 2 : 6 200 €

OBJECTIFS

- Comprendre la structure et l'organisation des normes PMI®.
- Gérer les ressources humaines, maîtriser les situations de conflits.
- Gérer le processus d'approvisionnement et la passation des marchés.
- Gérer le changement /risques et l'impact sur le déroulement du projet.
- Maîtriser les coûts suivant le processus de valeur acquise.
- Communiquer avec les parties prenantes du projet.
- Clôturer correctement le projet.
- Utiliser l'outil Ms Project de gestion de projet et participer à des jeux de rôles.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE

CADRE DU MANAGEMENT
DE PROJET
DÉFINITION DES NORMES
PMI. PROJET/PROGRAMME/
PORTEFEUILLE DE PROJET

2^e MODULE

SURVEILLER ET MAÎTRISER
LE TRAVAIL DU PROJET
METTRE EN ŒUVRE LA MAÎTRISE
INTÉGRÉE DES MODIFICATIONS

3^e MODULE

VALIDER LE CONTENU DU PROJET
MAÎTRISER LE CONTENU
DU PROJET

4^e MODULE

MAÎTRISER L'ÉCHÉANCIER
DU PROJET
MAÎTRISER LES COÛTS DU PROJET

5^e MODULE

METTRE EN ŒUVRE LE CONTRÔLE
QUALITÉ
MAÎTRISER LES COMMUNICATIONS
DU PROJET

6^e MODULE

MAÎTRISER LES RISQUES DU PROJET
MAÎTRISER LES
APPROVISIONNEMENTS DU PROJET

7^e MODULE

MAÎTRISER L'ENGAGEMENT
DES PARTIES PRENANTES
CLORE LES APPROVISIONNEMENTS
CLORE LA PHASE
CLORE LE PROJET

8^e MODULE

TRAVAUX PRATIQUES
SUR MS PROJECT

POUR QUI ?

- Directeurs, coordonnateurs et cadres de projets, cadres de ministères souhaitant acquérir un haut niveau de compétence et de perfectionnement dans l'exécution, le suivi-contrôle et la clôture de projets.
- Connaissance de l'environnement Ms Office et bonnes bases en planification de projet souhaitées.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE