

# DUGP48

## Suivi-évaluation : Concepts clés et dispositifs axés sur les résultats ; Planification, Exécution, Suivi et maîtrise des activités avec Tom<sup>2</sup>monitoring et Ms Project



LIEU

Dubai



DURÉE

2 semaines



DATES

du 25/10/2021  
au 05/11/2021

PRIX

Option 1 : 4 800 €  
Option 2 : 6 200 €

### OBJECTIFS

- Partager une vision cohérente et standardisée des principes et concepts du S&E.
- Utiliser le cadre logique pour concevoir un système de S&E.
- Mettre en place un système de S&E.
- Acquérir les fondamentaux du suivi-évaluation axé sur la GAR.
- Explorer et maîtriser les fonctionnalités de Tom monitoring.
- Élaborer une planification des activités, les exécuter, les suivre et les maîtriser avec la dernière version de MS Project.

### THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

#### 1<sup>er</sup> MODULE

Culture du S&amp;E

#### 2<sup>e</sup> MODULE

Concepts et Définitions

#### 3<sup>e</sup> MODULE

Les étapes pour mettre en place un dispositif de suivi-évaluation fondé sur la GAR

#### 4<sup>e</sup> MODULE

Indicateurs

#### 5<sup>e</sup> MODULE

Planification, Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet avec Tom<sup>2</sup>monitoring

#### 6<sup>e</sup> MODULE

Planification, Exécution, Suivi et Maîtrise de Projet avec MS PROJECT

### POUR QUI ?

- Décideurs, coordonnateurs de projets, cadres d'administrations, responsables et cadres de Suivi-Évaluation, auditeurs internes et externes. (Administration, Projets, PTF).
- Le séminaire s'appuiera fortement sur les propres besoins des participants. Il est donc souhaitable que les participants apportent leurs données et problématiques de Suivi-Évaluation.

**JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE**