

DUGP15

Outils et techniques de planification, exécution, suivi, contrôle, maîtrise et clôture des projets et programmes de développement



LIEU

Dubai



DURÉE

2 semaines



DATES

du 01/03/2021
au 12/03/2021

PRIX

Option 1 : 4 800 €
Option 2 : 6 200 €

OBJECTIFS

- Initier et planifier les activités et résultats du projet.
- Organiser et planifier les ressources et l'échéancier du projet.
- Planifier les coûts et la gestion de la qualité du projet.
- Planifier les ressources humaines et la communication.
- Planifier les risques du projet.
- Planifier et contrôler la passation des marchés/approvisionnements.
- Identifier et planifier les parties prenantes.
- Planifier la gestion du changement.
- Gérer les ressources humaines, maîtriser les situations de conflit.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE

CADRE DU MANAGEMENT DE PROJET :

- Définition des normes PMI. Projet/programme/portefeuille de projet

2^e MODULE

MANAGEMENT DES PARTIES PRENANTES DU PROJET :

- Identification, planification, gestion, et maîtrise des engagements

3^e MODULE

MANAGEMENT DU CONTENU PROJET :

- Planification, exécution, contrôle et maîtrise des activités

4^e MODULE

MANAGEMENT DES DÉLAIS DU PROJET :

- Planification, élaboration et maîtrise de l'échéancier

5^e MODULE

MANAGEMENT DES COÛTS DU PROJET :

- Planification, estimation, élaboration et maîtrise des coûts

6^e MODULE

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
MANAGEMENT DES APPROVISIONNEMENTS DU PROJET

7^e MODULE

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT DES COMMUNICATIONS DU PROJET

8^e MODULE

MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET
TRAVAUX PRATIQUES SUR MS PROJECT

POUR QUI ?

- Directeurs & Coordonnateurs de projets, cadres de projets et de ministères souhaitant acquérir un haut niveau de compétence du cycle projet suivant les normes Project Management Institute (PMI®).
- Connaissance de l'environnement Ms Office et bonnes bases pratiques en gestion de projet souhaitées.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE