

# FRGP13

## Outils et techniques d'exécution des projets et programmes

			
LIEU Paris	DURÉE 2 semaines	DATES du 21/07/2025 au 01/08/2025	PRIX Option 1 : 4 900 € Option 2 : 6 160 €

### OBJECTIFS

- Diriger et réaliser le travail planifié
- Mettre en œuvre les normes de qualité planifiées pour satisfaire les exigences et attentes spécifiques des parties prenantes du projet.
- Obtenir l'équipe nécessaire pour l'exécution du projet, améliorer les compétences, gérer les conflits, résoudre les problèmes liés à la performance des membres de l'équipe.
- Créer les informations du projet et permettre un flux de communication efficace entre les parties prenantes du projet.

### THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

<p><b>1<sup>er</sup> MODULE</b> CADRE DU MANAGEMENT DE PROJET :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Définition des normes PMI. Projet / programme / portefeuille de projet</li> </ul>	<p><b>2<sup>e</sup> MODULE</b> EXÉCUTER, DIRIGER ET GÉRER LE TRAVAIL DU PROJET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en œuvre les modifications approuvées</li> </ul>
<p><b>3<sup>e</sup> MODULE</b> METTRE EN ŒUVRE L'ASSURANCE QUALITÉ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faciliter l'amélioration des processus de qualité</li> </ul>	<p><b>4<sup>e</sup> MODULE</b> CONSTITUER L'ÉQUIPE DE PROJET :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Développer l'équipe de projet</li> <li>• Diriger l'équipe de projet</li> </ul>
<p><b>5<sup>e</sup> MODULE</b> GÉRER LES COMMUNICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en œuvre les activités de réponses aux risques</li> </ul>	<p><b>6<sup>e</sup> MODULE</b> PROCÉDER AUX APPROVISIONNEMENTS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gérer l'engagement des parties prenantes</li> </ul>
<p><b>7<sup>e</sup> MODULE</b> TRAVAUX PRATIQUES SUR MS PROJECT</p>	

#### POUR QUI ?

- Directeurs, coordonnateurs, cadres de projets/programmes, cadres de ministères souhaitant acquérir un haut niveau de compétences dans l'exécution de projets et programmes selon les normes Project Management Institute (PMI).
- Connaissance de l'environnement office, bonnes bases pratiques en gestion de projet ou ayant participé au séminaire «Outils et techniques de démarrage et planification de projets et programmes».

**JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE**