



**CYCLES MÉTIER :  
CERTIFICATIONS ET EXPERTISE**

**Cycle métier :  
Maîtriser la gestion de projet PMP®  
Préparation à la certification PMP®  
(Project Management Professional)®**

**FRCE01**

**PARIS**

**2 SEMAINES**

**OPTION 1 : 6 400 € <sup>(1)</sup> / OPTION 2 : 7 660 € <sup>(2)</sup>**

**du 06/07/2026 au 17/07/2026**

**Concernant les coûts :**

**(1)** : L'option 1 comprend les frais pédagogiques et les frais annexes, la fourniture d'un kit pédagogique incluant un ordinateur portable et/ou une tablette numérique, la pause-café, la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et touristiques, les déplacements en région parisienne et les services organisation et logistique de l'équipe CIFOPE.

**(2)** : L'option 2 comprend, en plus de tous les éléments de l'option 1, l'hébergement et le petit déjeuner pendant toute la durée de la formation (7, 14 ou 21 nuits maximum). Les repas du soir et autres dépenses personnelles nécessaires ne sont pas pris en compte.

**CIFOPE**  
EXPERTISE ET FORMATION

## Cycle métier : Maîtriser la gestion de projet PMP® - Préparation à la certification PMP® (Project Management Professional)®

### OBJECTIFS

- Maîtriser les concepts clés de la gestion de projet selon les standards du PMI.
- Maîtriser chacun des domaines de connaissance du PMBOK (y compris les processus y relatifs).
- Maîtriser la structure de l'examen PMP.
- Acquérir des connaissances précises dans la préparation, l'exécution, le suivi et la clôture des projets selon les standards du Project Management Body of Knowledge (PMBOK), document de référence pour la gestion des projets conçu par le Project Management Institute (PMI). Elle permettra en outre aux participants qui désirent se présenter à la certification PMP de s'y préparer.

### THÈME ET MODULES PÉDAGOGIQUES

#### 1<sup>er</sup> module – Généralités sur la gestion des projets

- Concepts et définitions standards de gestion des projets selon le PMBOK

#### 2<sup>e</sup> module – Management des parties prenantes

- Identification des parties prenantes
- Planification des parties prenantes

#### 3<sup>e</sup> module – Management du périmètre / contenu du projet

- WBS – management des délais
- Méthode du chemin critique

#### 4<sup>e</sup> module – Management des coûts

- Types de coûts dans la gestion des projets
- Estimation des coûts
- Budgétisation

#### 5<sup>e</sup> module – Management des approvisionnements

- Management des ressources humaines

#### 6<sup>e</sup> module – Management de la communication

- Modèles de base de la communication
- Élaboration des rapports

#### 7<sup>e</sup> module – Management de la qualité

- Concepts clés sur la qualité
- Coûts de la qualité
- Contrôle
- Budgétisation

#### 8<sup>e</sup> module – Management de l'intégration

- Simulation de la certification PMP

### POUR QUI ?

Gestionnaires et cadres de projets des secteurs publics, parapublic et privé, responsables de la préparation, de la planification, de l'exécution, du suivi-évaluation et de la clôture des programmes / projets de développement, cadres des ministères techniques de tutelle.

